## PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS -LPS

PROF. Dr. PIETROBON

1<sup>º</sup> SEMESTRE DE 2022

# Entrega E1-Parte 1: Termo de abertura do projeto

Arrow Head Team	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	04/03/2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		
1.1 Nome do Projeto:	ArrowHead Password Manager	
1.2 Gerente do Projeto:	Rafael Amauri Diniz Augusto	
1.3 - Desenvolvedores	Bryan Santos Oliveira, Gustavo Lopes Rodrigues, Henrique Moraes Cota, Rafael Amauri Diniz Augusto	
1.4 Cliente do Projeto:	Internautas	
1.5 Tipo de Projeto:	[ ] Manutenção em produto existente [X] Desenvolvimento de novo produto [ ] Outro	
1.5 Objetivo do projeto:	Construir uma solução que permite usuários criptografar suas senhas automaticamente com facilidade e salvar seus dados de login em um servidor. O login do usuário será feito com uma chave-mestra, o que resulta em o usuário só ter que lembrar de uma senha para acessar os seus logins. Também iremos oferecer um serviço de geração de senha aleatória, para os usuários salvarem suas senhas e anotações confidenciais de forma segura, e terem como acessá-las utilizando uma senha mestre em todas as plataformas	

1.6 Benefícios que justificam o projeto:	Cloud storage, multiplataforma, segurança e criptografia
1.7 Público alvo:	Pessoas que navegam com frequência na internet e possuem várias contas (público geral)

#### 2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS

#### 2.1 O que será feito (escopo do produto)

#### **Componentes principais**

"Principais" funcionalidades do sistema

Login e Cadastro de usuários

Edição da conta

Geração de senha forte aleatória

Adicionar senha

Listar senhas

Editar senhas

Organizar senhas por grupos

2.2 O que não será feito no projeto (contra-escopo do produto)			
Opcional (se não tiver, não precisa criar um de forma forçada)			
2.3	Resultados / serviços / produ	itos a serem entregues	
1.	Código fonte		
2.	Documentação		
3.	Sistema funcionando dentro	do especificado para ser desenvo	lvido durante a disciplina
2.4	Condições para início do proj	ieto	
Ter	um projeto aprovado		
Ter	um grupo		
Sep	aração dos grupos de desenvo	olvedores backend e frontend	
Escolha dos frameworks frontend			
Escolha dos frameworks backend			
3. ESTIMATIVA DE PRAZO			
3.2	Esforço previsto	3.2 Data prevista de	3.3 Data prevista de
(h	oras): 576 h	início: 14/02/2022	término: 07/06/2022

#### 4. ESTIMATIVA DE CUSTO

Item de custo			Valor total/item
4.1 Recursos Humanos (especifique):	4 Programadores trabalhando 8 horas por dia por 6 meses	Valor / hora R\$ 10	R\$ 42240,00
4.2 Hardware (especifique):	Items 1 Raspberry Pi 4 Computadores	Valor / Item R\$ 767,23 R\$ 4000,00	R\$ 767,23 R\$ 16000,00
4.4 Software de terceiros:	Items 2 licenças Windows 10 Pro	Valor / Item R\$ 1599,00	R\$ 3198,00
4.5 Serviços e treinamento:	N/A	N/A	N/A
4.6 Total Geral:			R\$ 62.205,23

5. PARTES INTERESSADAS		
Nome	Papel no projeto	Assinatura
Pietrobon	Professor	
Rafael Amauri Diniz Augusto	Gerente do Projeto e programador backend	Rafaelo
Gustavo Lopes Rodrigues	Programador frontend	Gustaro Soper R
Bryan Santos Oliveira	Programador frontend	BRYON SANTOS OLIVEIANO

Henrique Moraes Cota	Programador frontend	Henrique Cota
		\

### Observações:

- As estimativas de prazo e custo são aproximadas e podem variar ao longo do projeto, devendo ser revistas após o detalhamento dos requisitos.
- Este documento, após ser completamente preenchido, deve ser assinado pelos responsáveis do projeto (gestores envolvidos).
- Este documento, se aprovado na **reunião de** *kickoff*, autoriza o início do projeto de acordo com a especificação supra e as normas da empresa.